Project Schedule (Metode Agile)

DigiMenu

Duration : 6 Bulan

8 April 2026

Week 1 - Inisiasi

Kegiatan:

- Identifikasi tujuan proyek
- Menentukan ruang lingkup
- Menentukan stakeholder

Week 2 - Perencanaan

Kegiatan:

- Menyusun timeline proyek
- Menentukan tools & teknologi
- Pembagian tugas tim

Week 3 - Analisis

Kegiatan:

- Analisis kebutuhan sistem
- Menentukan fitur utama
- Dokumentasi kebutuhan (requirement)

Week 4 - Desain

Kegiatan:

- Desain UI/UX (wireframe)
- Desain struktur website
- Menentukan arsitektur sederhana

Week 5-6 - Implementasi (Sprint Development)

Kegiatan:

- Coding halaman utama
- Membuat navigasi website

Week 7 - Testing

Kegiatan:

- Uji coba fitur
- Debugging awal
- Perbaikan error

Week 8 - Deployment

Kegiatan:

- Upload website ke hosting (Netlify/dll)
- Konfigurasi domain (jika ada)

Week 9 -Training

Kegiatan:

- Dokumentasi penggunaan website
- Penjelasan cara penggunaan (user guide)

Week 10 - Maintenance

Kegiatan:

- Perbaikan bug setelah digunakan
- Update kecil fitur

Week 11 - Testing & Deployment (Iterasi Agile)

Kegiatan:

- Testing ulang (setelah perbaikan)
- Deployment ulang versi terbaru

Week 12 - Maintenance & Closing

Kegiatan:

- Final maintenance
- Evaluasi proyek
- Penyusunan laporan akhir
- Penutupan proyek (closing)

Gantt Chart :

Kegiatan/Sprint	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
Inisiasi												
Perencanaan												
Analisis												
Desain												
Sprint Development / Implementasi												
Testing Awal												
Deployment Awal												
Training User												
Maintenance Awal												
Retesting & Redeployment												
Final Maintenance & Closing												